

## 伯耆町令和3年度年度公共工事の発注見通しの公表

令和3年10月

工事の名称(仮称)	工事の場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札時期	入札又は契約の方法	担当課	備考
耐震性貯水槽設置工事	坂長	約3か月	設置工事	耐震性貯水槽(40t)の設置	第2四半期	指名競争	総務課	執行済
防災無線非常用電源更新工事	町内	3か月	電源更新	非常用電源装置の交換	第3四半期	随意契約	総務課	時期変更
防災車庫設置工事	岸本	3か月	建築工事	防災車庫の設置	第4四半期	指名競争	総務課	追加
防災車庫設置事業敷地造成工事	岸本	3か月	土木工事	造成面積≒896㎡	第4四半期	指名競争	総務課	追加
町道根雨原大坂線改良工事(4工区)	根雨原	4か月	道路改良	道路改良 L=60m	第2四半期	指名競争	地域整備課	執行済
町道溝口中央線改良工事(5工区)	溝口	4か月	道路改良	道路改良 L=230m	第1四半期	指名競争	地域整備課	執行済
町道駅前河岡線改良工事(3工区)	吉長	4か月	道路改良	道路改良 L=100m	第2四半期	指名競争	地域整備課	執行済
谷川水路改修工事(しっかり守る)	谷川	3か月	水路工事	水路改修 L=60m	—	指名競争	地域整備課	取りやめ
添谷水路床版設置工事(しっかり守る)	添谷	3か月	水路工事	床版設置 L=50m	第3四半期	指名競争	地域整備課	
小町水路改修工事(しっかり守る)	小町	3か月	水路工事	水路改修 L=50m	第2四半期	指名競争	地域整備課	時期変更 執行済
福岡水路改修工事(しっかり守る)	福岡	3か月	水路工事	水路改修 L=90m	第2四半期	指名競争	地域整備課	時期変更 執行済
大殿地区単県斜面崩壊復旧工事	大殿	4か月	斜面对策工事	斜面对策 L=50m	第2四半期	指名競争	地域整備課	時期変更 執行済

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和3年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工事期間及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。
- 3 入札時期欄に記載のある「第1四半期」とは「4月～6月」を、「第2四半期」とは「7月～9月」を、「第3四半期」とは「10月～12月」を、「第4四半期」とは「1月～3月」をそれぞれ指すものです。
- 4 予定価格が250万円以上と見込まれる工事

## 伯耆町令和3年度年度公共工事の発注見通しの公表

令和3年10月

工事の名称(仮称)	工事の場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札時期	入札又は契約の方法	担当課	備考
宝殿橋橋梁改修工事	金屋谷	4か月	橋梁修繕	橋梁修繕工事 1式	第2四半期	指名競争	地域整備課	執行済
向田橋橋梁改修工事	福居	4か月	橋梁修繕	橋梁修繕工事 1式	第2四半期	指名競争	地域整備課	執行済
林ヶ原水路改修工事(農業水路等長寿命化・防災・減災事業)	清原	5か月	水路工事	水路改修 L=130m	第2四半期	指名競争	地域整備課	執行済
町道大倉大原線法面对策工事(2工区)	大倉	5か月	法面对策工事	落石対策 L=70m	第3四半期	指名競争	地域整備課	
伯耆町水道老朽管更新工事(大幡9工区)	吉定	4か月	管工事	配水管 L=463m	第1四半期	指名競争	地域整備課	執行済
伯耆町水道老朽管更新工事(舗装5工区)	吉定ほか	4か月	舗装工事	舗装本復旧 1式	第2四半期	指名競争	地域整備課	執行済
伯耆地区農業集落排水機能強化工事(4工区)	久古	6か月	管工事	久古処理場流入管改良 L=120m	第2四半期	指名競争	地域整備課	執行済
伯耆地区農業集落排水機能強化工事(5工区)	久古	6か月	管工事	下水管改良 L=81m (橋梁添架含む)	第2四半期	指名競争	地域整備課	執行済
伯耆町水道老朽管更新工事(大幡10工区)	上細見	4か月	管工事	配水管 L=460m	第3四半期	指名競争	地域整備課	時期変更
伯耆町水道(配水管撤去)工事(伯耆橋1工区)	大殿	4ヶ月	撤去工	φ250、φ125添架管撤去 L=100m	第3四半期	指名競争	地域整備課	時期変更
伯耆町水道(丸山水源地改良)工事	丸山	5か月	構築物、管、土木	受水槽、場内整備、場内配管、滅菌設備	第3四半期	指名競争	地域整備課	時期変更
伯耆町水道(丸山水源地改良)工事(電気設備)	丸山	5か月	機械電気	送水ポンプ、制御盤、流量計	第3四半期	指名競争	地域整備課	時期変更

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和3年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工事期間及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。
- 3 入札時期欄に記載のある「第1四半期」とは「4月～6月」を、「第2四半期」とは「7月～9月」を、「第3四半期」とは「10月～12月」を、「第4四半期」とは「1月～3月」をそれぞれ指すものです。
- 4 予定価格が250万円以上と見込まれる工事

## 伯耆町令和3年度年度公共工事の発注見通しの公表

令和3年10月

工事の名称(仮称)	工事の場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札時期	入札又は契約の方法	担当課	備考
伯耆町水道(丸山配水池)工事(外構)	丸山	5か月	土木	配水池 外構整備 1式	第3四半期	指名競争	地域整備課	時期変更
伯耆町水道(八郷第2配水池)工事(長寿命化)	久古	5か月	管、土木	配水池 内外面補修 場内配管 1式	第3四半期	指名競争	地域整備課	時期変更
伯耆地区農業集落排水機能強化工事(通報装置1工区)	金屋谷ほか	5か月	電気通信 工事	通報装置更新 18基	第3四半期	指名競争	地域整備課	追加
伯耆地区農業集落排水機能強化工事(6工区)				※令和4年度に変更			地域整備課	取りやめ
榑水高原第3リフト長寿命化整備工事	榑水高原第3リフト	約1年	改修工事	制動機・減速機・索受整備 搬器修繕、マウンテンバイクキャリア設置	第1四半期	随意契約	産業課	執行済
伯耆町大滝放牧場草地改良工事	伯耆町福兼 大滝 放牧場内	約半年	改良工事	芝草地更新 約3.5ha	第1四半期	指名競争	産業課	執行済
伯耆町立溝口公民館改修工事	溝口公民館	約5か月	改修工事	外壁防水・陸屋根防水・空調改修・トイレ改修等	第1四半期	指名競争	教育委員会	執行済
伯耆町小中学校体育館等照明LED化工事①	岸本小学校、溝口 小学校	約5か月	照明LED 化工事	体育館(岸本小学校、溝口小学校)の照明のLED化工事	第2四半期	指名競争	教育委員会	執行済
伯耆町小中学校体育館等照明LED化工事②	八郷小学校、岸本 中学校	約5か月	照明LED 化工事	体育館(八郷小学校、岸本中学校)の照明のLED化工事	第3四半期	指名競争	教育委員会	
伯耆町小中学校体育館等照明LED化工事③	岸本武道館、溝口 武道館	約5か月	照明LED 化工事	武道館(岸本、溝口)の照明のLED化工事	第3四半期	指名競争	教育委員会	
伯耆町小学校遊具更新工事	町内小学校	約3か月	遊具更新・ 修繕	岸本小学校、八郷小学校、二部小学校、溝口小学校遊具の更新	第1四半期	指名競争	教育委員会	執行済
伯耆町鬼の館長寿命化等改修工事	鬼の館	約5か月	改修工事	外壁タイル撤去、吊り天井補修、舞台音響・照明設備改修、舞台吊り物改修、空調改修等	第1四半期	指名競争	教育委員会	執行済

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和3年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工事期間及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。
- 3 入札時期欄に記載のある「第1四半期」とは「4月～6月」を、「第2四半期」とは「7月～9月」を、「第3四半期」とは「10月～12月」を、「第4四半期」とは「1月～3月」をそれぞれ指すものです。
- 4 予定価格が250万円以上と見込まれる工事