
伯耆町　橋梁長寿命化修繕計画

伯耆町　地域整備課

（令和7年10月　一部改訂）

令和5年 5月



１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・橋梁点検を実施した橋梁

図るため橋梁長寿命化修繕計画を策定する。計画期間は５年間とし、定期点検によって新

たに損傷が発見されるため、点検結果に基づき５年毎に見直し（フォローアップ）を行う。

町道

全管理橋梁数 165 165

合計

　伯耆町では、管理する165橋の道路橋について橋梁定期点検を行い、橋の健全度を４段

階に評価する。（Ⅰ：健全、Ⅱ：軽微な損傷、Ⅲ：深刻な損傷、Ⅳ：緊急対応）

　この結果、点検を行った148橋のうち78％の116橋にⅡまたはⅢの損傷が確認され、深刻

なⅢの損傷は5％（8橋）存在する。

　これらの損傷を受けた橋梁群に対して、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋

梁の修繕・架け替えに要する費用が増大することが懸念される。

　そこで伯耆町では、将来的な財政負担の低減および道路交通の持続的な安全性の確保を

　このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。

　コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策

を行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。

図 橋梁定期点検（148橋の結果）
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

　「鳥取県道路橋梁定期点検マニュアル　令和7年4月　鳥取県」に基づいて定期的

（５年毎）に橋梁点検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握する。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

　橋梁を良好な状態を保つため、日常的な維持管理として、パトロール・清掃などの実施

を徹底する。

４．個別の施設の状況

５．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する具体的な方針

１）基本的な方針

　本町が管理する橋梁の中で、架設後50年以上経過した橋梁は全体の約17%を占めている

ため、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される。したがって、計画的かつ予防

的な修繕対策の実施へと転換を図り、橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし、修繕

及び架替えに要するコストを縮減する。

２）橋梁の集約・撤去

橋梁点検の結果を資料Ⅰに示す。

 　伯耆町が管理する橋梁のうち、地域の実情や利用状況を踏まえつつ、集約・撤去が有
効と判断する橋梁について、短期的（5年）な維持管理のコスト縮減を目指します。

 ・橋の先に集落等がなく、利用者が極端に少ない橋梁
 ・鉄筋露出やひびわれの補修が必要な橋梁。

　上記の項目に該当する１橋を集約・撤去の対象とする。

 　検討した結果、集約・撤去を検討する橋梁の補修費用210万円程度に対し、撤去費用は
90万円程度と考えられる。よって、令和10年までに、1橋の集約・撤去を行うことで、 約
120万円の維持管理コスト縮減効果を図る。
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６．新技術等の活用方針

７．対策優先順位の決定

１）対策優先順位
　対策優先順位は、橋梁定期点検結果および、
損傷の劣化予測に基づく【損傷度】と、橋梁の
【重要度】により、右表に示す順位となる。

２）損傷度
　損傷度は、定期点検の結果をもとに劣化予測を行い、損傷具合により判断する。

３）重要度

１）橋梁点検
　橋梁定期点検のうち、河川に架かる比較的橋長が長い橋梁や多径間の橋梁は、橋梁点検
車使用に伴う交通規制の時間が長く、地域住民に与える影響が大きい。このような橋梁に
対して、安全性の向上、工期の短縮、コストの縮減、地元住民への影響軽減を図ることを
目的に、新技術の「全方向衝突回避センサーを有する小型ドローン技術〈BR010009－
V0424〉」の活用を検討する。
　コスト縮減の効果が期待できる橋長100m以上の橋梁（６橋）を対象とする。
　短期的な数値目標として、次回の2028年（令和10年）までに交通規制の短縮と約130万
円のコスト縮減を目指す。

２）橋梁補修
　橋梁補修工事では、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情
報提供システム(NETIS)」を活用する等、維持管理に関する最新技術の活用を図る。
　コンクリートの劣化部の補修工法として、断面修復材に亜硝酸リチウムを含有すること
で、劣化部の補修だけでなく、鉄筋腐食の抑制効果も付与できる「亜硝酸リチウム併用型
断面修復工法（リハビリ断面修復工法）〈CG-220003-A〉」の活用を検討する。
　本新技術は、長寿命化修繕計画において断面修復工を予定している橋梁のうち1橋を対
象として適用検討を行う。これにより、2028年（令和10年）までに約50万円のコスト縮減
を目指す。

　対策順位決定のため、橋毎の重要度を設定する。
　重要度は、下記の通り決定する。

　・重要度の初期値は４とする。（跨道橋の場合、重要度1とする。）
  ・迂回路がない場合は重要度を１ランク上げる。
  ・公共施設（学校・避難所等）がある場合は、重要度を１ランク上げる。
  ・地域的要素がある（地域住民の生活に影響のある）橋梁は、重要度を１ランク上げる。

表 対策優先順位

高 中 低

高 1 3 6 悪

中 2 5 8

低 4 7 9 良

重要度 損傷
具合

損
傷
度
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８.計画期間内の修繕時期

資料Ⅱに示す。

９.各橋梁の対策内容と対策費用

資料Ⅲに示す。

１０．長寿命化修繕計画による効果

１１．計画策定担当部署

１）計画策定担当部署
　伯耆町　地域整備課　tel：0859-68-5539

　また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。

　長寿命化修繕計画を策定する165橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来
の対症療法型が72億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が22億円とな
り、コスト縮減効果は50億円となる。
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【資料Ⅰ】

伯耆町　橋梁定期点検結果一覧表

上部構造

主桁 横桁 床版
（頂版）

1 R6 上島下橋
カミジマシモバシ 駅前河岡線 7.90 5.00 6.00 1 1992 中空床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

2 R6 藤屋１号橋
フジヤ１ゴウバシ 藤屋1号線 7.55 5.37 5.97 1 1964 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

3 R6 上島橋
カミジマバシ 岸本停車場線 7.20 7.04 7.74 1 不明 RCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

4 R6 堂ノ前橋
ドウノマエバシ 下モ野上線 6.20 5.00 6.00 1 1982 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

5 R6 無名橋４
ムメイバシ４ 遠藤6号線 4.30 4.60 5.20 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

6 R6 宮原橋
ミヤハラバシ 宮原1号線 4.14 6.00 6.60 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

7 R6 床版橋
ショウバンキョウ 谷川線 4.10 5.70 6.30 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

8 R6 無名橋７
ムメイバシ７ 立岩小町線 3.60 4.60 4.98 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

9 R6 無名橋１０
ムメイバシ１０ 坂長22号線 2.15 5.15 5.15 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

10 R6 無名橋１１
ムメイバシ１１ リバータウン1号

線
2.87 8.65 9.25 1 不明

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
RC床版橋

Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

11 R6 宮原橋
ミヤバラバシ 溝口宮原線 3.50 5.85 6.45 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ

12 R6 屋敷橋
ヤシキハシ 大倉線 3.86 5.45 5.45 1 不明

RC床版橋

鋼I桁橋
Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

13 R6 無名橋８
ムメイバシ８ 遠藤6号線 3.50 6.06 6.66 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

14 R6 山ノ神橋
ヤマノカミバシ 本谷原線 6.45 4.30 4.90 1 1972 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

15 R3 宮華橋
ミヤハナハシ 二部線 14.60 4.50 5.70 1 1992 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

16 R3 古川橋
フルカワバシ 福岡三区中央線 14.40 4.00 5.00 1 1980 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

17 R3 大坂橋
オオサカバシ 根雨原大坂線 14.00 3.50 3.90 1 1964 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

18 R3 間賀橋
マガハシ 間賀線 13.60 4.00 4.60 1 1968 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

19 R3 船越橋
フナコシハシ 船越線 13.50 5.00 5.70 1 1973 RCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

20 R3 才ノ木橋
サイノキバシ 福岡三区中央線 13.00 4.00 5.00 1 1981 中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

21 R3 大向橋
オオムカイバシ 林ヶ原真野線 11.90 4.40 5.20 1 1993 PC床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

22 R3 三崎橋
ミサキバシ 下モ野上線 12.00 5.80 6.80 1 1982 中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

23 R3 丸山橋
マルヤマハシ 下モ野上線 12.00 6.40 7.40 1 1990 中空床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

24 R3 上ノ名橋
カンノミョウバシ 上の名線 11.80 4.00 5.00 1 1980 中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

25 R3 百田橋
ヒャクタハシ 畑池線 11.70 4.00 5.00 1 不明 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

26 R3 福吉橋
フクヨシハシ 福吉線 11.60 3.00 3.70 1 1966 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

27 R3 中河原橋
ナカカワハラバシ 船越線 10.90 5.00 6.00 1 1980 PC桁橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

28 R3 中河原下橋
ナカカワハラシモハシ 駅前河岡線 10.70 5.50 6.20 1 1963 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

29 R3 山崎橋
ヤマサキハシ 畑池線 10.70 4.00 5.00 1 不明 中空床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

30 R3 間地中央橋
マジチュウオウハシ 間地３号線 10.60 2.60 3.00 1 不明 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

31 R3 金屋谷橋
カナヤダニハシ 金屋谷上野線 10.50 5.10 6.30 1 1988 PC床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

32 R3 中倉橋
ナカクラハシ 福岡三区中央線 10.40 4.00 5.00 1 1979 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

33 R3 畦高橋
アゼタカハシ 畦高線 10.20 5.00 6.00 1 1986 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

34 R3 宝殿橋
ホウデンハシ 金屋谷宝殿線 10.10 3.00 3.80 1 不明 RCT桁橋 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

35 R3 前田橋
マエタハシ 船越線 10.00 5.30 6.30 1 1979 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

36 R3 向田橋
ムコウダバシ 上の名線 9.20 4.00 4.90 1 1980 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

37 R3 荘中央橋
ソウチュウオウハシ 荘３号線 9.00 3.50 4.30 1 不明 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

38 R3 上ミ三崎橋
ウエミミサキバシ 藤屋線 8.90 3.00 3.80 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

39 R3 2号橋
２ゴウキョウ 富江線 8.55 4.36 5.35 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

40 R3 無名橋１
ムメイキョウ１ 殿河内１号線 4.20 40.40 41.20 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

41 R3 長瀬橋
ナガセハシ 荘中祖線 8.00 5.10 6.10 1 1974 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

番号 道路橋
フリガナ

名 路線名
点検
年度

径間
数

有効
幅員
(m)

全幅
員
(m) 道路

橋
毎

下部
構造

（側壁）

支承部 その他

橋長
(m)

健全性の診断　判定区分（Ⅰ～Ⅳ）

定期点検

架設
年次

構造
形式
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上部構造

主桁 横桁 床版
（頂版）

番号 道路橋
フリガナ

名 路線名
点検
年度

径間
数

有効
幅員
(m)

全幅
員
(m) 道路

橋
毎

下部
構造

（側壁）

支承部 その他

橋長
(m)

健全性の診断　判定区分（Ⅰ～Ⅳ）

定期点検

架設
年次

構造
形式

42 R3 古宮橋
フルミヤハシ 荘中央線 7.60 5.00 6.00 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

43 R3 谷山橋
タニヤマハシ 荘線 6.00 3.10 3.70 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

44 R3 大谷橋
オオタニハシ 大倉線 5.00 4.70 5.40 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

45 R3 谷川第1橋
タニカワダイ1ハシ 溝口宮原線 4.00 5.00 5.70 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

46 R3 無名
ムメイ

橋
ハシ

6 上細見三軒茶屋線 3.80 4.10 4.70 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

47 R3 床版橋
ショウバンバシ 白水線 3.50 5.80 6.00 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

48 R3 無名
ムメイ

橋
ハシ

9 上細見3号線 3.20 4.40 5.00 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

49 R3 吉長歩道橋
ヨシナガホドウキョウ 駅前河岡線 8.90 2.00 2.60 1 不明 RCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ

50 R4 楽楽福橋
ササフクハシ 荘中祖1号線 150.00 11.30 12.30 3 1996 鋼箱桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

51 R4 昭和橋
ショウワハシ 荘中祖線 75.60 4.00 4.80 2 1971 鋼I桁橋

RC床版橋
Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

52 R4 岩崎橋
イワサキハシ 荘中祖線 36.80 10.00 11.00 2 1990 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

53 R4 父原橋
チチバラハシ 父原荘線 35.60 7.00 8.20 2 1999 中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

54 R4 柳橋
ヤナギハシ 二部三部線 34.60 6.00 7.20 2 2003 中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

55 R4 三部
サンブ

橋
ハシ 三部線 29.60 3.50 4.30 2 1982 中空床版橋 Ⅲ Ⅱ - Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ

56 R4 中島橋
ナカシマハシ 福吉線 27.80 4.00 4.80 1 1969 鋼I桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

57 R4 畑池橋
ハタイケハシ 二部線 26.00 7.00 7.80 2 1962 中空床版橋 Ⅲ Ⅲ - Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅲ

58 R4 杢田
モクダ

橋
ハシ 杢田線 22.90 4.00 4.80 1 1974 鋼I桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

59 R4 畑中橋
ハタケナカハシ 畑池線 22.80 4.00 5.00 1 1978 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

60 R4 間地川橋
マジカワハシ 間地1号線 12.20 4.00 5.20 1 1980 中空床版橋 Ⅲ Ⅲ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

61 R4 寺
テラ

の奧
オク

橋
ハシ 本谷原線 4.00 9.10 13.00 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

62 R4 東三部橋
ヒガシサンブハシ 東三部3号線 5.50 3.87 4.67 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

63 R4 二部第三橋
ニブダイサンハシ 二部線 3.10 6.00 6.00 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

64 R4 二部中央橋
ニブチュウオウハシ 二部線 3.40 5.80 6.00 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

65 R4 上河原橋
カミガワラハシ 岸本上野線 30.30 7.00 8.20 1 1987 鋼I桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

66 R4 大平橋
オオナルキョウ 岸本上野線 103.00 6.50 7.70 2 1992 鋼箱桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

67 R4 清原橋
キヨハラハシ 岸本上野線 42.10 8.50 9.70 1 1983 中空床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

68 R4 鳥越橋
トリゴエハシ 岸本上野線 28.00 7.40 8.60 2 1986 中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

69 R4 大原上橋
オハラカミバシ 大原添谷線 29.50 7.00 8.20 1 1993 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

70 R4 真野原橋
マノバラハシ 大原添谷線 31.00 7.00 8.20 1 1991 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

71 R4 三和橋
サンワハシ 立岩小町線 116.50 7.00 8.20 3 1984 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

72 R4 大坂大橋
オオサカオオハシ 大坂添谷線 99.50 7.00 8.20 1 2004 ﾜｰﾚﾝﾄﾗｽ橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

73 R4 登山橋
トザンバシ 溝口金屋谷線 63.60 5.50 6.10 3 1934 RCアーチ橋 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ

74 R4 番原橋
バンハラバシ 番原7号線 47.00 5.00 6.20 1 2000 鋼I桁橋 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

75 R4 小林橋
コバヤシバシ 丸山小林線 45.00 7.00 7.80 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

76 R4 真野上橋
マノカミバシ 真野藍野線 34.10 5.00 6.20 1 1994 鋼I桁橋 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

77 R4 真野橋
マノバシ 真野藍野線 30.80 4.20 4.90 1 1969 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

78 R4 山陰橋
サンインバシ 溝口添谷線 29.80 4.00 4.60 1 1965 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

79 R4 屋敷橋
ヤシキハシ 口別所岸本原線 24.70 2.20 2.20 2 1975 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

80 R4 福永橋
フクナガバシ 大坂添谷線 23.90 5.00 5.70 1 1968 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

81 R4 清水橋
シミズハシ 久古岸本原線 21.70 3.00 3.70 1 1973 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

82 R4 三軒茶屋橋
サンゲンヂャヤハシ 上細見三軒茶屋線 16.70 4.50 5.30 1 1974 RCT桁橋

鋼H桁橋
Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ

83 R4 吉長橋
ヨシナガハシ 駅前河岡線 12.70 5.60 6.40 1 不明 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

84 R4 三反田橋
サンタンダバシ 船越線 10.50 3.00 3.72 1 1979 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
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85 R4 畦高第1橋
アゼダカダイ１ハシ 畦高線 7.50 4.00 4.80 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

86 R4 七百田橋
ナナヒャクタハシ 上ミ野上線 7.00 4.50 5.20 1 1975 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

87 R4 根雨原2号橋
ネウハラ2ゴウバシ 根雨原大坂線 7.00 5.15 5.95 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

88 R4 間賀2号橋
マガ2ゴウバシ 間賀線 6.80 3.00 3.60 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

89 R4 上鈩橋
カミダタラバシ 上鈩線 6.20 3.00 3.40 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

90 R4 3号橋
３ゴウバシ 富江線 6.00 4.20 5.20 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

91 R4 一の貝第1橋
イチノカイダイ１ハシ 福岡三区中央線 6.30 3.00 3.80 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

92 R4 根雨原1号橋
ネウバラ１ゴウバシ 根雨原大坂線 6.10 6.20 7.00 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

93 R4 1号橋
１ゴウバシ 富江線 6.35 4.20 5.20 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

94 R4 下中祖
シモナカソ

橋
バシ 金屋谷３号線 6.40 2.50 2.80 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

95 R4 無名橋２
ムメイバシ２ 日野線 6.44 3.31 3.45 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

96 R4 間賀1号橋
マガ１ゴウバシ 間賀線 6.70 3.00 3.60 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

97 R4 県境橋
ケンキョウハシ 下モ野上線 6.75 4.00 4.60 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

98 R4 無名橋３
ムメイバシ３ 日野線 5.30 3.50 4.00 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

99 R4 木橋
キバシ 谷中線 2.36 2.90 3.20 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

100 R4 谷川橋
タニカワバシ 大倉線 5.20 4.10 4.80 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

101 R4 無名橋５
ムメイバシ５ 遠藤８号線 4.00 3.00 3.80 1 不明 PC床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

102 R4 床版橋
ショウバンバシ 三部野線 3.60 9.80 9.80 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

103 R4 床版橋
ショウバンバシ 間賀線 3.00 3.80 3.80 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

104 R4 床版橋
ショウバンバシ 溝口線 2.30 6.82 6.82 1 不明

RC床版橋
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

105 R4 無名橋１２
ムメイバシ１２ 上細見４号線 2.30 6.89 6.89 1 不明

RC床版橋
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

106 R4 無名橋１３
ムメイバシ１３ 日野線 3.83 3.79 8.73 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

107 R4 床版橋
ショウバンバシ 伯耆溝口停車場線 2.30 7.00 16.30 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

108 R4 半川橋
ハンカワハシ 丸山下槙原線 50.00 6.50 7.30 2 1973 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

109 R4 大原橋
オオバラバシ 大倉大原線 25.00 5.20 6.40 1 1992 鋼I桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

110 R4 高瀬
タカセ

橋
ハシ 大原添谷線 128.00 7.00 8.20 3 1997 鋼箱桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

111 R4 華翠橋
カスイハシ 溝口坂長線 156.00 8.25 9.25 4 1996 鋼I桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

112 R4 大坂新橋
オオサカシンハシ 南大山線 63.70 8.00 9.20 2 1997 鋼箱桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

113 R4 嶺峰橋
レイホウハシ 大原添谷線 59.00 6.50 7.70 1 2004 鋼I桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

114 R4 宝殿大橋
ホウデンオオハシ 大原添谷線 95.40 6.50 7.70 2 2006 鋼I桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

115 R4 薬師
ヤクシ

大橋
オオハシ 大原添谷線 159.00 6.50 7.70 1 2004 ローゼ桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

116 R2 大平原橋
タイヘイハラハシ 大平原金屋谷線 54.20 5.00 6.00 2 1988 PC箱桁橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

117 R2 真野
マノ

橋
ハシ

（２号
ゴウ

） 一本松幹線 46.60 7.00 8.05 3 1988 PC箱桁橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

118 R6 遠藤１号橋
エンドウ１ゴウハシ 遠藤１号線 3.20 6.90 6.30 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

119 R6 無名橋
ムメイハシ

(坂長１５号線) 坂長１５号線 4.50 2.80 3.10 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

120 R6 無名橋
ムメイハシ

(吉長遠藤線)1号
ゴウ 吉長遠藤線 4.50 4.00 4.50 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

121 R6 無名橋
ムメイハシ

(駅前３号線)1号
ゴウ 駅前３号線 4.60 4.00 4.50 1 不明 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

122 R6 上細見１号橋
カミホソミ１ゴウハシ 上細見１号線 2.40 5.00 6.20 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

123 R6 無名橋
ムメイハシ

(駅前３号線)2号
ゴウ 駅前３号線 2.60 6.30 6.60 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

124 R6 無名橋
ムメイハシ

(上細見１号線)1号
ゴウ 上細見１号線 3.00 6.91 6.91 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

125 R6 上ノ橋
カミノハシ 押口岸本原線 18.75 5.00 6.20 1 1982 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

126 R6 無名橋
ムメイハシ

(遠藤２号線) 遠藤２号線 3.20 4.10 4.80 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

127 R6 ムラシク橋 溝口中央線 3.20 13.60 14.00 1 不明 RCラーメン橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
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128 R6 無名橋
ムメイハシ

(吉定２号線) 吉定２号線 4.30 3.20 3.80 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

129 R6 無名橋
ムメイハシ

(大殿小町線) 大殿小町線 3.00 42.00 42.00 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

130 R6 無名橋
ムメイハシ

(吉長遠藤線)2号
ゴウ 吉長遠藤線 3.80 7.10 7.50 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

131 R6 無名橋
ムメイハシ

(大原添谷線) 大原添谷線 9.43 7.50 8.70 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

132 R6 栃原１号橋
トチハラ１ゴウハシ 籠原栃原線 4.80 5.12 6.55 1 2018 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

133 R6 無名橋
ムメイハシ

(駅前７号線) 駅前７号線 5.10 4.10 4.80 1 不明 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅱ

134 R6 坂長橋
サカナガハシ 坂長中央線 5.20 12.80 12.80 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

135 R6 無名橋
ムメイハシ

(上細見１号線)2号
ゴウ 上細見１号線 6.50 6.20 7.40 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

136 R6 野本橋
ノモトバシ 駅前河岡線 8.35 5.50 6.20 1 1964 RC床版橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

137 R6 無名
ﾑ ﾒ ｲ

橋
ﾊ ｼ

(渓流
ｹｲﾘｭｳ

植物園
ｼｮｸﾌﾞﾂｴﾝ

線
ｾ ﾝ

)3号
ｺﾞｳ 渓流植物園線 20.50 4.20 4.90 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅱ

138 R6 角盤橋
カクバンバシ 籠原栃原線 30.60 5.00 6.20 1 2018 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

139 R6 無名橋
ムメイハシ

(坂長９号線) 坂長９号線 6.20 9.30 10.10 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

140 R6 無名橋
ムメイハシ

(岸本上野線) 岸本上野線 4.00 8.58 13.60 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

141 R6 無名橋
ムメイハシ

(伯耆ﾆｭｰﾀｳﾝ1号線)
伯耆ニュータウン
１号線

4.80 12.19 13.10 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

142 R6 無名橋
ムメイハシ

(大坂添谷線) 大坂添谷線 8.30 9.50 10.70 1 不明 RCラーメン橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ

143 R6 無名橋(渓流植物園線)2号
ムメイハシ 渓流植物園線 16.30 2.90 4.10 1 不明 RC床版橋 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

144 R6 無名橋
ムメイハシ

(渓流植物園線)1号 渓流植物園線 16.30 3.90 5.10 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

145 八郷口橋
ヤゴウグチハシ (主)名和岸本線 59.00 8.50 9.30 1 1972 RCT桁橋 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅱ

146 八郷口橋歩道橋
ヤゴウグチハシホドウキョウ (主)名和岸本線 29.80 1.50 1.90 2 2015 鋼I桁橋 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅱ

147 久古橋
クゴハシ 県道名和岸本線 20.00 9.50 10.30 1 1964 RC門型ﾗｰﾒﾝ橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ - Ⅱ

148 久古橋
クゴハシ

歩道橋
ホドウキョウ 県道名和岸本線 26.00 2.00 2.50 1 1981 鋼I桁橋 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

149 笹谷
ササタニ

橋
ハシ 坂長中央線 3.10 3.00 3.00 1 不明 RC床版橋 - - - - - - -

150 無名橋
ムメイハシ

(須村半川線)1号
ゴウ 須村半川線 6.00 3.00 3.00 1 不明 RC床版橋 - - - - - - -

151 無名橋
ムメイハシ

(須村半川線)2号
ゴウ 須村半川線 6.60 3.30 3.60 1 不明 RC床版橋 - - - - - - -

152 無名橋
ムメイハシ

(上細見三軒茶屋線) 上細見三軒茶屋線 4.00 3.40 3.60 1 不明 RC床版橋 - - - - - - -

153 無名橋
ムメイハシ

(吉定１号線) 吉定１号線 3.70 2.00 2.00 1 不明 RC床版橋 - - - - - - -

154 無名橋
ムメイハシ

(吉定２号線) 吉定２号線 4.40 3.30 3.30 1 不明 RC床版橋 - - - - - - -

155 無名橋
ムメイハシ

(岸本１号線) 岸本１号線 2.90 5.60 5.60 1 不明 RC床版橋 - - - - - - -

156 無名橋
ムメイハシ

(岸本３号線) 岸本３号線 2.10 2.70 2.70 1 不明 RC床版橋 - - - - - - -

157 無名橋
ムメイハシ

(押口岸本原線)1号
ゴウ 押口岸本原線 4.00 2.70 2.90 1 不明 RC床版橋 - - - - - - -

158 無名橋
ムメイハシ

(遠藤１号線) 遠藤１号線 3.80 3.00 3.60 1 不明 RC床版橋 - - - - - - -

159 無名橋
ムメイハシ

(木戸口線) 木戸口線 4.00 2.50 2.70 1 不明 RC床版橋 - - - - - - -

160 無名橋
ムメイハシ

(大寺１号線)1号
ゴウ 大寺１号線 2.00 3.10 3.30 1 不明 RC床版橋 - - - - - - -

161 無名橋
ムメイハシ

(大寺１号線)2号
ゴウ 大寺１号線 3.10 4.60 5.00 1 不明 RC床版橋 - - - - - - -

162 無名橋
ムメイハシ

(大寺２号線) 大寺２号線 2.00 5.60 6.00 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ - - - - - - -

163 無名橋
ムメイハシ

(大寺３号線) 大寺３号線 3.50 1.90 2.30 1 不明 RC床版橋 - - - - - - -

164 無名橋
ムメイハシ

(坂長１４号線) 坂長１４号線 2.10 4.90 4.90 1 不明 RC床版橋 - - - - - - -

165 無名橋
ムメイハシ

(岩屋谷５号線) 岩屋谷５号線 2.40 3.00 3.00 1 不明 RC床版橋 - - - - - - -
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【資料Ⅱ】計画期間内の修繕時期

R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) 計

1 上島下橋 町道 駅前河岡線 7.9 6.0 中空床版橋 1994 31 R6 Ⅱ 3巡目点検 378

2 藤屋１号橋 町道 藤屋1号線 7.6 6.0 RC床版橋 1964 61 R6 Ⅱ 3巡目点検 378

3 上島橋 町道 岸本停車場線 7.2 7.7 RCT桁橋 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 378

4 堂ノ前橋 町道 下モ野上線 6.2 6.0 RC床版橋 1982 43 R6 Ⅰ 3巡目点検 378

5 無名橋４ 町道 遠藤6号線 4.3 5.2 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 設計 5,490

6 宮原橋 町道 宮原1号線 4.1 6.6 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 369

7 床版橋 町道 谷川線 4.1 6.3 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 設計 5,490

8 無名橋７ 町道 立岩小町線 3.6 5.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 35 R5 Ⅰ 3巡目点検 369

9 無名橋１０ 町道 坂長22号線 2.2 5.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 45 R6 Ⅰ 3巡目点検 369

10 無名橋１１ 町道 リバータウン1号線 2.9 9.3
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰ
ﾄRC床版橋

不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 378

11 宮原橋 町道 溝口宮原線 3.5 6.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 369

12 屋敷橋 町道 大倉線 3.9 5.5
RC床版橋

鋼I桁橋
不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 369

13 無名橋８ 町道 遠藤6号線 3.5 6.7 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 369

14 山ノ神橋 町道 本谷原線 6.5 4.9 RC床版橋 1972 53 R6 Ⅰ 3巡目点検 378

15 宮華橋 町道 二部線 14.6 5.7 PCT桁橋 1992 33 R3 Ⅱ 3巡目点検 384

16 古川橋 町道 福岡三区中央線 14.4 5.0 PCT桁橋 1980 45 R3 Ⅱ 3巡目点検 384

17 大坂橋 町道 根雨原大坂線 14.0 3.9 RCT桁橋 1964 61 R3 Ⅱ 3巡目点検 354

18 間賀橋 町道 間賀線 13.6 4.6 RCT桁橋 1968 57 R3 Ⅱ 3巡目点検 384

19 船越橋 町道 船越線 13.5 5.7 RCT桁橋 1973 52 R3 Ⅱ 3巡目点検 384

20 才ノ木橋 町道 福岡三区中央線 13.0 5.0 中空床版橋 1981 44 R3 Ⅱ 3巡目点検 384

21 大向橋 町道 林ヶ原真野線 11.9 5.2 PC床版橋 1993 32 R3 Ⅰ 3巡目点検 384

22 三崎橋 町道 下モ野上線 12.0 6.8 中空床版橋 1982 43 R3 Ⅱ 3巡目点検 384

23 丸山橋 町道 下モ野上線 12.0 7.4 中空床版橋 1990 35 R3 Ⅰ 3巡目点検 384

24 上ノ名橋 町道 上の名線 11.8 5.0 中空床版橋 1980 45 R3 Ⅱ 3巡目点検 384

25 百田橋 町道 畑池線 11.7 5.0 RCT桁橋 不明 45 R3 Ⅱ 3巡目点検 384

26 福吉橋 町道 福吉線 11.6 3.7 RCT桁橋 1966 59 R3 Ⅱ 3巡目点検 設計 5,475

27 中河原橋 町道 船越線 10.9 6.0 PC桁橋 1980 45 R3 Ⅱ 3巡目点検 設計 6,301

28 中河原下橋 町道 駅前河岡線 10.7 6.2 RCT桁橋 1963 62 R3 Ⅱ 3巡目点検 設計 6,490

29 山崎橋 町道 畑池線 10.7 5.0 中空床版橋 不明 35 R3 Ⅰ 3巡目点検 384

30 間地中央橋 町道 間地３号線 10.6 3.0 鋼H桁橋 不明 45 R3 Ⅱ 3巡目点検 354

31 金屋谷橋 町道 金屋谷上野線 10.5 6.3 PC床版橋 1988 37 R3 Ⅰ 3巡目点検 384

32 中倉橋 町道 福岡三区中央線 10.4 5.0 PC床版橋 1979 46 R3 Ⅱ 3巡目点検 384

33 畦高橋 町道 畦高線 10.2 6.0 PC床版橋 1986 39 R3 Ⅱ 3巡目点検 384

34 宝殿橋 町道 金屋谷宝殿線 10.1 3.8 RCT桁橋 不明 55 R3 Ⅰ 3巡目点検 354

35 前田橋 町道 船越線 10.0 6.3 鋼H桁橋 1979 46 R3 Ⅱ 3巡目点検 384

36 向田橋 町道 上の名線 9.2 4.9 RC床版橋 1980 45 R3 Ⅰ 3巡目点検 384

37 荘中央橋 町道 荘３号線 9.0 4.3 鋼H桁橋 不明 45 R3 Ⅱ 3巡目点検 378

38 上ミ三崎橋 町道 藤屋線 8.9 3.8 RC床版橋 不明 35 R3 Ⅰ 3巡目点検 348

39 2号橋 町道 富江線 8.6 5.4 RC床版橋 不明 45 R3 Ⅱ 3巡目点検 378

40 無名橋１ 町道 殿河内１号線 4.2 41.2 RC床版橋 不明 45 R3 Ⅰ 3巡目点検 378

41 長瀬橋 町道 荘中祖線 8.0 6.1 RC床版橋 1974 51 R3 Ⅱ 3巡目点検 378

42 古宮橋 町道 荘中央線 7.6 6.0 RC床版橋 不明 35 R3 Ⅱ 3巡目点検 378

43 谷山橋 町道 荘線 6.0 3.7 RC床版橋 不明 45 R3 Ⅱ 3巡目点検 348

44 大谷橋 町道 大倉線 5.0 5.4 RC床版橋 不明 45 R3 Ⅱ 3巡目点検 369

45 谷川第1橋 町道 溝口宮原線 4.0 5.7 RC床版橋 不明 45 R3 Ⅱ 3巡目点検 369

46 無名橋6 町道 上細見三軒茶屋線 3.8 4.7 RC床版橋 不明 45 R3 Ⅱ 3巡目点検 369

47 床版橋 町道 白水線 3.5 6.0 RC床版橋 不明 45 R3 Ⅱ 3巡目点検 369

48 無名橋9 町道 上細見3号線 3.2 5.0 RC床版橋 不明 35 R3 Ⅱ 3巡目点検 369

49 吉長歩道橋 町道 駅前河岡線 8.9 2.6 RCT桁橋 不明 45 R3 Ⅱ 3巡目点検 348

50 楽楽福橋 町道 荘中祖1号線 150.0 12.3 鋼箱桁橋 1996 29 R4 Ⅱ 3巡目点検 457

51 昭和橋 町道 荘中祖線 75.6 4.8
鋼I桁橋

RC床版橋
1971 54 R4 Ⅱ 3巡目点検 447

52 岩崎橋 町道 荘中祖線 36.8 11.0 PCT桁橋 1990 35 R4 Ⅱ 3巡目点検 438

53 父原橋 町道 父原荘線 35.6 8.2 中空床版橋 1999 26 R4 Ⅱ 3巡目点検 438

54 柳橋 町道 二部三部線 34.6 7.2 中空床版橋 2003 22 R4 Ⅱ 3巡目点検 428

55 三部橋 町道 三部線 29.6 4.3 中空床版橋 1982 43 R4 Ⅲ 修繕済み 3巡目点検 406

56 中島橋 町道 福吉線 27.8 4.8 鋼I桁橋 1969 56 R4 Ⅱ 3巡目点検 406

57 畑池橋 町道 二部線 26.0 7.8 中空床版橋 1962 63 R4 Ⅲ ひび割れ注入ほか 工事 3巡目点検 32,583

58 杢田橋 町道 杢田線 22.9 4.8 鋼I桁橋 1974 51 R4 Ⅱ 3巡目点検 406

59 畑中橋 町道 畑池線 22.8 5.0 PCT桁橋 1978 47 R4 Ⅱ 3巡目点検 406

60 間地川橋 町道 間地1号線 12.2 5.2 中空床版橋 1980 45 R4 Ⅲ 修繕済み 3巡目点検 384

61 寺の奧橋 町道 本谷原線 4.0 13.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 45 R4 Ⅱ 3巡目点検 378

62 東三部橋 町道 東三部3号線 5.5 4.7 RC床版橋 不明 45 R4 Ⅱ 3巡目点検 378

63 二部第三橋 町道 二部線 3.1 6.0 RC床版橋 不明 55 R4 Ⅱ 3巡目点検 369

64 二部中央橋 町道 二部線 3.4 6.0 RC床版橋 不明 55 R4 Ⅱ 3巡目点検 369

65 上河原橋 町道 岸本上野線 30.3 8.2 鋼I桁橋 1987 38 R4 Ⅱ 3巡目点検 438

66 大平橋 町道 岸本上野線 103.0 7.7 鋼箱桁橋 1992 33 R4 Ⅱ 3巡目点検 447

67 清原橋 町道 岸本上野線 42.1 9.7 中空床版橋 1983 42 R4 Ⅱ 3巡目点検 438
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【資料Ⅱ】計画期間内の修繕時期
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68 鳥越橋 町道 岸本上野線 28.0 8.6 中空床版橋 1986 39 R4 Ⅱ 3巡目点検 415

69 大原上橋 町道 大原添谷線 29.5 8.2 鋼H桁橋 1993 32 R4 Ⅱ 3巡目点検 415

70 真野原橋 町道 大原添谷線 31.0 8.2 鋼H桁橋 1991 34 R4 Ⅱ 3巡目点検 438

71 三和橋 町道 立岩小町線 116.5 8.2 鋼鈑桁橋 1984 41 R4 Ⅱ 3巡目点検 457

72 大坂大橋 町道 大坂添谷線 99.5 8.2 ﾜｰﾚﾝﾄﾗｽ橋 2004 21 R4 Ⅱ 3巡目点検 457

73 登山橋 町道 溝口金屋谷線 63.6 6.1 RCアーチ橋 1934 91 R4 Ⅲ ひび割れ注入ほか 工事 3巡目点検 58,131

74 番原橋 町道 番原7号線 47.0 6.2 鋼I桁橋 2000 25 R4 Ⅰ 3巡目点検 428

75 小林橋 町道 丸山小林線 45.0 7.8 RC床版橋 不明 55 R4 Ⅱ 3巡目点検 428

76 真野上橋 町道 真野藍野線 34.1 6.2 鋼I桁橋 1994 31 R4 Ⅰ 3巡目点検 428

77 真野橋 町道 真野藍野線 30.8 4.9 鋼鈑桁橋 1969 56 R4 Ⅱ 3巡目点検 428

78 山陰橋 町道 溝口添谷線 29.8 4.6 鋼鈑桁橋 1965 60 R4 Ⅱ 3巡目点検 406

79 屋敷橋 町道 口別所岸本原線 24.7 2.2 鋼H桁橋 1975 50 R4 Ⅱ 3巡目点検 374

80 福永橋 町道 大坂添谷線 23.9 5.7 鋼鈑桁橋 1968 57 R4 Ⅱ 3巡目点検 406

81 清水橋 町道 久古岸本原線 21.7 3.7 鋼H桁橋 1973 52 R4 Ⅱ 3巡目点検 374

82 三軒茶屋橋 町道 上細見三軒茶屋線 16.7 5.3
RCT桁橋

鋼H桁橋
1974 51 R4 Ⅱ 3巡目点検 393

83 吉長橋 町道 駅前河岡線 12.7 6.4 RCT桁橋 不明 45 R4 Ⅱ 3巡目点検 384

84 三反田橋 町道 船越線 10.5 3.7 鋼H桁橋 1979 46 R4 Ⅱ 3巡目点検 354

85 畦高第1橋 町道 畦高線 7.5 4.8 RC床版橋 不明 35 R4 Ⅰ 3巡目点検 378

86 七百田橋 町道 上ミ野上線 7.0 5.2 RC床版橋 1975 50 R4 Ⅱ 3巡目点検 378

87 根雨原2号橋 町道 根雨原大坂線 7.0 6.0 RC床版橋 不明 35 R4 Ⅰ 3巡目点検 378

88 間賀2号橋 町道 間賀線 6.8 3.6 RC床版橋 不明 45 R4 Ⅱ 3巡目点検 348

89 上鈩橋 町道 上鈩線 6.2 3.4 RC床版橋 不明 35 R4 Ⅱ 3巡目点検 348

90 3号橋 町道 富江線 6.0 5.2 RC床版橋 不明 45 R4 Ⅱ 3巡目点検 378

91 一の貝第1橋 町道 福岡三区中央線 6.3 3.8 RC床版橋 不明 45 R4 Ⅱ 3巡目点検 348

92 根雨原1号橋 町道 根雨原大坂線 6.1 7.0 RC床版橋 不明 45 R4 Ⅱ 3巡目点検 378

93 1号橋 町道 富江線 6.4 5.2 RC床版橋 不明 35 R4 Ⅰ 3巡目点検 378

94 下中祖橋 町道 金屋谷３号線 6.4 2.8 RC床版橋 不明 45 R4 Ⅱ 3巡目点検 348

95 無名橋２ 町道 日野線 6.4 3.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 45 R4 Ⅰ 3巡目点検 348

96 間賀1号橋 町道 間賀線 6.7 3.6 RC床版橋 不明 45 R4 Ⅱ 3巡目点検 348

97 県境橋 町道 下モ野上線 6.8 4.6 RC床版橋 不明 45 R4 Ⅱ 3巡目点検 378

98 無名橋３ 町道 日野線 5.3 4.0 RC床版橋 不明 35 R4 Ⅰ 3巡目点検 348

99 木橋 町道 谷中線 2.4 3.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 35 R4 Ⅰ 3巡目点検 341

100 谷川橋 町道 大倉線 5.2 4.8 RC床版橋 不明 45 R4 Ⅱ 3巡目点検 378

101 無名橋５ 町道 遠藤８号線 4.0 3.8 PC床版橋 不明 55 R4 Ⅰ 3巡目点検 341

102 床版橋 町道 三部野線 3.6 9.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 45 R4 Ⅱ 3巡目点検 378

103 床版橋 町道 間賀線 3.0 3.8 RC床版橋 不明 45 R4 Ⅱ 3巡目点検 341

104 床版橋 町道 溝口線 2.3 6.8
RC床版橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰ
ﾄ

不明 45 R4 Ⅱ 3巡目点検 369

105 無名橋１２ 町道 上細見４号線 2.3 6.9
RC床版橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰ
ﾄ

不明 35 R4 Ⅱ 3巡目点検 369

106 無名橋１３ 町道 日野線 3.8 8.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 35 R4 Ⅰ 3巡目点検 378

107 床版橋 町道 伯耆溝口停車場線 2.3 16.3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 35 R4 Ⅰ 3巡目点検 378

108 半川橋 町道 丸山下槙原線 50.0 7.3 鋼H桁橋 1973 52 R4 Ⅱ 3巡目点検 428

109 大原橋 町道 大倉大原線 25.0 6.4 鋼I桁橋 1992 33 R4 Ⅱ 3巡目点検 406

110 高瀬橋 町道 大原添谷線 128.0 8.2 鋼箱桁橋 1997 28 R4 Ⅱ 3巡目点検 457

111 華翠橋 町道 溝口坂長線 156.0 9.3 鋼I桁橋 1996 29 R4 Ⅱ 3巡目点検 457

112 大坂新橋 町道 南大山線 63.7 9.2 鋼箱桁橋 1997 28 R4 Ⅱ 3巡目点検 457

113 嶺峰橋 町道 大原添谷線 59.0 7.7 鋼I桁橋 2004 21 R4 Ⅱ 3巡目点検 447

114 宝殿大橋 町道 大原添谷線 95.4 7.7 鋼I桁橋 2006 19 R4 Ⅱ 3巡目点検 447

115 薬師大橋 町道 大原添谷線 159.0 7.7 ローゼ桁橋 2004 21 R4 Ⅱ 3巡目点検 447

116 大平原橋 町道 大平原金屋谷線 54.2 6.0 PC箱桁橋 1988 37 R2 Ⅱ 3巡目点検 447

117 真野橋（２号） 町道 一本松幹線 46.6 8.1 PC箱桁橋 1988 37 R2 Ⅱ 3巡目点検 438

118 遠藤１号橋 町道 遠藤１号線 3.2 6.3 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅰ 3巡目点検 369

119 無名橋(坂長１５号線) 町道 坂長１５号線 4.5 3.1 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 341

120 無名橋(吉長遠藤線)1号 町道 吉長遠藤線 4.5 4.5 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 369

121 無名橋(駅前３号線)1号 町道 駅前３号線 4.6 4.5 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅲ ひび割れ注入ほか 3巡目点検 設計 工事 6,390

122 上細見１号橋 町道 上細見１号線 2.4 6.2 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅰ 3巡目点検 369

123 無名橋(駅前３号線)2号 町道 駅前３号線 2.6 6.6 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅰ 3巡目点検 369

124 無名橋(上細見１号線)1号 町道 上細見１号線 3.0 6.9 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 369

125 上ノ橋 町道 押口岸本原線 18.8 6.2 RCT桁橋 1982 43 R6 Ⅱ 3巡目点検 393

126 無名橋(遠藤２号線) 町道 遠藤２号線 3.2 4.8 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 369

127 ムラシク橋 町道 溝口中央線 3.2 14.0 RCラーメン橋 不明 45 R6 Ⅰ 3巡目点検 378

128 無名橋(吉定２号線) 町道 吉定２号線 4.3 3.8 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 341

129 無名橋(大殿小町線) 町道 大殿小町線 3.0 42.0 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 378

130 無名橋(吉長遠藤線)2号 町道 吉長遠藤線 3.8 7.5 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 369
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【資料Ⅱ】計画期間内の修繕時期

R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) 計

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

時　期
概算工事費
(千円）

：供用年数推定

番号 橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

全幅員
(m)

構造
形式

架設
年度

修繕内容

131 無名橋(大原添谷線) 町道 大原添谷線 9.4 8.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 387

132 栃原１号橋 町道 籠原栃原線 4.8 6.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 7 R6 Ⅰ 3巡目点検 369

133 無名橋(駅前７号線) 町道 駅前７号線 5.1 4.8 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅲ ひび割れ注入ほか 3巡目点検 設計 工事 11,242

134 坂長橋 町道 坂長中央線 5.2 12.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 387

135 無名橋(上細見１号線)2号 町道 上細見１号線 6.5 7.4 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 378

136 野本橋 町道 駅前河岡線 8.4 6.2 RC床版橋 1964 61 R6 Ⅱ 3巡目点検 378

137 無名橋(渓流植物園線)3号 町道 渓流植物園線 20.5 4.9 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 406

138 角盤橋 町道 籠原栃原線 30.6 6.2 PCT桁橋 2018 7 R6 Ⅱ 3巡目点検 428

139 無名橋(坂長９号線) 町道 坂長９号線 6.2 10.1 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅰ 3巡目点検 387

140 無名橋(岸本上野線) 町道 岸本上野線 4.0 13.6 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅰ 3巡目点検 378

141 無名橋(伯耆ﾆｭｰﾀｳﾝ1号線) 町道 伯耆ニュータウン１号線 4.8 13.1 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 378

142 無名橋(大坂添谷線) 町道 大坂添谷線 8.3 10.7 RCラーメン橋 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 387

143 無名橋(渓流植物園線)2号 町道 渓流植物園線 16.3 4.1 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅰ 3巡目点検 393

144 無名橋(渓流植物園線)1号 町道 渓流植物園線 16.3 5.1 RC床版橋 不明 45 R6 Ⅱ 3巡目点検 393

145 八郷口橋 町道 (主)名和岸本線 59.0 9.3 RCT桁橋 1972 53 R3 Ⅲ 修繕済み 3巡目点検 457

146 八郷口橋歩道橋 町道 (主)名和岸本線 29.8 1.9 鋼I桁橋 2015 10 R3 Ⅲ 修繕済み 3巡目点検 374

147 久古橋 町道 県道名和岸本線 20.0 10.3 RC門型ﾗｰﾒﾝ橋 1964 61 R3 Ⅱ 3巡目点検 402

148 久古橋歩道橋 町道 県道名和岸本線 26.0 2.5 鋼I桁橋 1981 44 R3 Ⅰ 3巡目点検 374

149 笹谷橋 町道 坂長中央線 3.1 3.0 RC床版橋 不明 45 - - 3巡目点検 341

150 無名橋(須村半川線)1号 町道 須村半川線 6.0 3.0 RC床版橋 不明 45 - - 3巡目点検 348

151 無名橋(須村半川線)2号 町道 須村半川線 6.6 3.6 RC床版橋 不明 45 - - 3巡目点検 348

152 無名橋(上細見三軒茶屋線) 町道 上細見三軒茶屋線 4.0 3.6 RC床版橋 不明 45 - - 3巡目点検 341

153 無名橋(吉定１号線) 町道 吉定１号線 3.7 2.0 RC床版橋 不明 45 - - 3巡目点検 341

154 無名橋(吉定２号線) 町道 吉定２号線 4.4 3.3 RC床版橋 不明 45 - - 3巡目点検 341

155 無名橋(岸本１号線) 町道 岸本１号線 2.9 5.6 RC床版橋 不明 45 - - 3巡目点検 369

156 無名橋(岸本３号線) 町道 岸本３号線 2.1 2.7 RC床版橋 不明 45 - - 3巡目点検 341

157 無名橋(押口岸本原線)1号 町道 押口岸本原線 4.0 2.9 RC床版橋 不明 45 - - 3巡目点検 341

158 無名橋(遠藤１号線) 町道 遠藤１号線 3.8 3.6 RC床版橋 不明 45 - - 3巡目点検 341

159 無名橋(木戸口線) 町道 木戸口線 4.0 2.7 RC床版橋 不明 45 - - 3巡目点検 341

160 無名橋(大寺１号線)1号 町道 大寺１号線 2.0 3.3 RC床版橋 不明 45 - - 3巡目点検 341

161 無名橋(大寺１号線)2号 町道 大寺１号線 3.1 5.0 RC床版橋 不明 45 - - 3巡目点検 369

162 無名橋(大寺２号線) 町道 大寺２号線 2.0 6.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明 45 - - 3巡目点検 369

163 無名橋(大寺３号線) 町道 大寺３号線 3.5 2.3 RC床版橋 不明 45 - - 3巡目点検 341

164 無名橋(坂長１４号線) 町道 坂長１４号線 2.1 4.9 RC床版橋 不明 45 - - 3巡目点検 369

165 無名橋(岩屋谷５号線) 町道 岩屋谷５号線 2.4 3.0 RC床版橋 不明 45 - - 3巡目点検 341

小　　計　　（ 千 円 ） 17,016 25,258 94,412 33,015 27,755

合　　計　　（ 千 円 ） 197,456

対策年

No. 橋梁名 No. 橋梁名 No. 橋梁名 No. 橋梁名 No. 橋梁名 No. 橋梁名

73 登山橋 121 無名橋（駅前3号線）1号 26 福吉橋(※1)

57 畑池橋 133 無名橋（駅前7号線） 27 中河原橋(※1)

5 無名橋４(※1) 28 中河原下橋(※1)

7 床版橋(※1)

※赤文字は、健全度Ⅲ判定の橋梁を示す。

※健全度Ⅱ以下の橋梁補修については、直近の点検結果を基に補修計画を適宜策定・調整する。

※1　R10(2028)補修設計、R11(2029)補修工事予定

R6（2024） R7（2025） R8（2026） R9（2027）

修繕橋梁

R10（2028）
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